



Ajuntament de Lleida

ACTA DE LA SESSIÓ DE Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Lleida

Identificació de la sessió

Núm. 31/2021

Caràcter: ordinària

Data: 6 d'octubre de 2021

Horari: de 12:00 a les 12:11 h.

Lloc:

Aquesta sessió es fa mitjançant sistemes electrònics (Teams) de conformitat amb l'habilitació que efectua l'article 46.3 de la 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la D.F. segona del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març. També en concordança a les previsions de la Disposició Addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

Tal com preveuen aquestes normes s'ha garantit la identitat dels membres, el contingut dels acords adoptats així com la interactivitat i intercomunicació entre ells en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió.

Hi assisteixen:

Miquel Pueyo París,	President de la Junta de Govern Local
Jordina Freixanet Pardo,	Vicepresidenta de la Junta de Govern Local
Antoni Postius Terrado,	Regidor
Montserrat Pifarré Torres,	Regidora
Francesc Cerdà Esteve,	Regidor
Joan Ramon Castro Huguet,	Regidor
Jordi Sanuy Vallés,	Interventor
Antoni García Jiménez,	Secretari

Excusa la seva assistència:

Alexandra Castro Bayona,	Regidora
Jaume Rullant Casas,	Regidor



Ajuntament de Lleida

Desenvolupament de la sessió

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA DARRERA JUNTA DE GOVERN

Per unanimitat dels assistents s'aprova l'acta del dia 30 de setembre de 2021.

2.- APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A L'ANY 2021 DE SUBVENCIONS DESTINADES A POTENCIAR L'ÈXIT EDUCATIU EN EL MARC DEL PLA EDUCATIU D'ENTORN. (L10-7)

Vista la proposta de la regidora d'Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes, atès el previst en les bases d'execució del pressupost vigent i del Decret de delegació d'Alcaldia de data 28 de juny de 2019, la Junta de Govern per unanimitat acorda:

1.- Aprovar la 1a. convocatòria pública de la línia subvencionadora L.10-7 per a l'any 2021 del servei d'Educació de la Regidoria d'Educació, Cooperació, drets Civils i Feminismes que tindrà un termini de presentació de sol·licituds 10 dies des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província:

- Línia 10.7.- SUBVENCIONS PER POTENCIAR L'ÈXIT EDUCATIU EN EL MARC DEL PLA EDUCATIU D'ENTORN (L10-7)M per a l'any 2021. 80.000,00 € a càrrec de la partida 10.3261.48204.

2.- Aprovar el nomenament de L'òrgan instructor per la línia subvencionadora L.10-7 per a l'any 2021 del servei d'Educació de la Regidoria d'Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes en la persona de la Sra. Sandra Castro Bayona, Regidora d'Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes

3.- Aprovar el nomenament dels membres que formen part de la comissió avaluadora de la línia subvencionadora L.10-7 per a l'any 2021 del servei d'Educació de la Regidoria d'Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes:

Sra. Meritxell Morera Toldrà	Responsable coordinadora d'Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes.
Sra. Pepita Boixadera Serrando	Cap de Secció Gestió de Centres.
Sra. Marta Alegret Coma	Coordinadora del Pla Educatiu d'Entorn
Sr. Ramon C. Vicente Añaños	Cap de Negociat d'Ensenyament.

3.- APROVACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE PRÒRROGUES I REFORMULACIONS DELS PROJECTES PRESENTATS A LES CONVOCATÒRIES DE COOPERACIÓ I EDUCACIÓ PER LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL

Vista la proposta de la regidora d'Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes, atès el previst en les bases d'execució del pressupost i del Decret de delegació d'Alcaldia de data 28 de juny de 2019, la Junta de Govern, per unanimitat acorda:



Ajuntament de Lleida

1r. Aprovar les sol·licituds de pròrrogues dels següents projectes, per no haver pogut complir amb els terminis de justificació acordats:

PRÒRROQUES				
Nom de l'entitat	Codi	Nom projecte	Subvenció	Pròrroga
ASSOCIACIO D'AMICS DEL SAHARA DE LES TERRES DE Ponent	S-592/03-20	Vacances en pau 2021	10.333,00€	Execució: 30/09/2022
G25600586				Justificació: 30/12/2022
MOTIU PRÒRROGA				
Que degut a la pandèmia del covid'19 el projecte no s'ha pogut executar íntegrament, es per aquest motiu que demanem ajornament. els infants sahrauís no han vingut i s'ha reformulat el projecte a nivell de Catalunya.				

PRÒRROQUES				
Nom de l'entitat	Codi	Nom projecte	Subvenció	Pròrroga
COMITE CATALA DE L'ACNUR CATALUNYA AMB ACNUR	S-601/12-20	Escoltem a les Persones Refugiades	3.595,00€	Execució: 30/11/2021
G62655659				Justificació: 30/02/2022
MOTIU PRÒRROGA				
Es sol·licita la pròrroga del projecte ja que no ha estat possible realitzar les accions planificades dins del termini establert (31/08/2021). Demanem l'ajornament del període d'execució del projecte fins a: 30/11/2021				
- Les circumstàncies d'excepcionalitat presentades per les restriccions vinculades a la pandèmia COVID19 han suposat un retràs en la planificació d'activitats en centres educatius.				
- Tant les activitats planificades a la UdL com les plantejades en el marc del projecte "Cicles Formatius a Terreny" s'han vist afectades per el retràs acumulat en el darrer any.				
- L'ampliació del termini d'execució fins el 30 de novembre de 2021 permetrà implementar les accions previstes en el projecte.				

PRÒRROQUES				
Nom de l'entitat	Codi	Nom projecte	Subvenció	Pròrroga
ASSOC DE MONITORS I EDUCADORS LLEIDA	S-582/06-19	Contes d'arreu del món	948,00€	Execució: 30/09/2021
G25790742				Justificació: 30/12/2021
MOTIU PRÒRROGA				
Que malgrat el projecte ja estava iniciat i teníem dates per a anar a algunes escoles i associacions, degut a la pandèmia de la covid19 i les seves restriccions no hem pogut executar-lo en la seva totalitat i per aquest motiu volem fer una segona prorrroga per tal de poder-lo acabar d'executar.				



Ajuntament de Lleida

PRÒRROQUES				
Nom de l'entitat	Codi	Nom projecte	Subvenció	Pròrroga
ASSOC DE MONITORS I EDUCADORS LLEIDA	S-589/13-19	Tu, jo i la diversitat	1.207,00€	Execució: 30/03/2022
G25790742				Justificació: 30/06/2022
MOTIU PRÒRROGA				
Que malgrat el projecte ja estava iniciat i teníem dates per a anar a algunes escoles, degut a la pandèmia de la covid19 i les seves restriccions no hem pogut executar-lo en la seva totalitat i per aquest motiu volem fer una segona prorrogua per tal de poder-lo acabar d'executar. També exposem que degut a les causes nouvingudes amb la covid19 presentarem també una reformulació del projecte.				

PRÒRROQUES				
Nom de l'entitat	Codi	Nom projecte	Subvenció	Pròrroga
ANUE	S-595/06-20	Les Nacions Unides en el seu 75 aniversari. El reforçament dels valors i els principis en temps de pandèmia	649,00€	Execució: 01/11/2021
08945859G				Justificació: 01/02/2022
MOTIU PRÒRROGA				
Se sol·licita la pròrroga per a realitzar l'activitat que a causa de la situació de la pandèmia no es va poder realitzar el mes de maig 2020.				

PRÒRROQUES				
Nom de l'entitat	Codi	Nom projecte	Subvenció	Pròrroga
ASSOCIACIO D'AMICS DEL SAHARA DE LES TERRES DE PONENT	CB-33/01-20	Conveni bilateral 2020	12.000,00€	Execució: 30/06/2022
G25600586				Justificació: 30/09/2022
MOTIU PRÒRROGA				
Que degut a la pandèmia del covid'19 el projecte no s'ha pogut executar íntegrament, tot i que s'ha fet una part del projecte, la relativa a la formació en els instituts, la última fase del projecte s'executarà l'any entre l'últim trimestre de l'any 2021 i el primer semestre de l'any 2022.				

PRÒRROQUES				
Nom de l'entitat	Codi	Nom projecte	Subvenció	Pròrroga
Fundació Privada Lleida Solidària	C-421/05-20	Apoderament de les dones a partir de la fabricació cooperativa de Sabons, ouagadougou, burkina faso	6.542,00€	Execució: 30/06/2022
G25360884				Justificació: 30/09/2022
MOTIU PRÒRROGA				
A data d'avui 17/08/2021 el projecte es troba amb l'edifici de fabricació de sabons en fase de disseny final, però encara no s'han iniciat els treballs de construcció. S'ha recopilat i enviat material i equipament i mobiliari per a la fabricació de sabons. Es preveu acabar el disseny i l'inici de les obres durant la tardor del 2021. Necessitem 6 mesos extra en l'execució de projecte per enllestir la construcció de l'edifici, i fer les formacions a les dones que han de participar en els tallers de fabricació de sabons i en la constitució de la cooperativa.				



Ajuntament de Lleida

PRÒRROQUES				
Nom de l'entitat	Codi	Nom projecte	Subvenció	Pròrroga
Fundació Privada Lleida Solidària	C-421/05-20	"Garantir l'accés i la participació al Sistema Integral de Veritat, Justícia, Reparació i No Repetició (SIVJNR) arran de l'acord de Pau a Colòmbia"	7.900,00€	Execució: 30/09/2021
G25360884				Justificació: 30/12/2021
MOTIU PRÒRROGA				
<p>Es va preveure que el projecte es pogués iniciar en el mes de desembre de 2019 però la encara falta de fons ho va endarrerir fins el mes de març de 2020 quan ja estava tot planificat per l'inici. Una altra vegada, aquest cop per l'afectació de la pandèmia del covid-19, les activitats van haver d'aturar-se gairebé abans d'iniciar-se efectivament i fins a principis d'agost de 2020, quan es van poder començar a executar amb les dificultats pròpies de la situació sanitària existent.</p> <p>Així podem dir que el projecte, tot i estar planificat i preparat prèviament, va iniciar efectivament les activitats en el mes d'agost de 2020 i es va preveure amb la contrapart, CUTANTHOC de Colòmbia, poder finalitzar-lo, inicialment, a data de 31 de maig de 2021. Una altra vegada però la pandèmia i les restriccions de mobilitat i reunió a Colòmbia feien impossible que es pogués finalitzar en el termini, amb la qual cosa la FPS va sol·licitar una pròrroga d'execució fins a finals del mes d'agost de 2021.</p> <p>A data de 29 de juliol de 2021, el projecte està pràcticament finalitzat, les entrevistes i presa de testimonis han finalitzat a tots els departaments implicats de la regió Carib i s'espera que en proper mes d'agost es puguin finalitzar i es presentin totes les memòries i informes elaborats en el marc del projecte. Durant el mes d'agost es duran a terme les presentacions finals de resultats a Colòmbia, a diferents capitals de departaments de la regió Carib, així com les diverses entregues i presentacions de les memòries i informes a la Comissió de la Veritat, la Jurisdicció Especial per la Pau, la Organització Internacional del Treball, a l'Escola Nacional Sindical i al Centre Nacional de Memòria Històrica. Per tant, podem dir que les activitats a executar a Colòmbia quedaran finalitzades abans de finals del mes d'agost de 2021.</p> <p>Pel que fa a l'activitat de presentació de resultats a Catalunya i de les memòries i informes elaborats en el marc del projecte, i que estava prevista inicialment que es pogués dur a terme el dia 15 de juliol de 2021, finalment no va ser possible doncs encara no es disposava dels informes ni de les memòries finals elaborades i també per problemes d'agenda de les persones participants, entre les quals es troba Carlos Beristain, Comissionat de comissió d'esclariment de la Veritat, i Francisco Maltés, president de la CUT de Colòmbia. Cal recordar que Colòmbia es troba en una situació política i social molt delicada des de fa ja mesos i les agendes dels representants dels agents socials són complicades de coordinar. L'acte finalment es durà a terme el proper 21 de setembre a la seu de CCOO de Catalunya a Barcelona amb la participació presencial tant de Carlos Beristain com de Francisco Maltés i del president del sindicat de la salut, ANTHOC. També participaran Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya, i es podrà seguir també via youtube donades les mesures sanitàries i les restriccions en l'aforament de la sala. Donada l'estada a Catalunya del president de la CUT i de ANTHOC, es duran a terme diverses reunions institucionals durant els dies de la seva visita que es concretaran en el mes de setembre.</p> <p>Per tant, podem dir que el projecte està executant les activitats previstes tot i les dificultats esdevingudes a conseqüència de la pandèmia del covid-19, i que es preveu que a Colòmbia puguin finalitzar abans de la data prevista de finalització, el 31 d'agost de 2021. Com dèiem però, l'activitat de tancament de projecte a Catalunya i de presentació de les memòries i informes elaborats en el marc del projecte es va veure endarrerida i es durà a terme el proper 21 de setembre de 2021, 3 setmanes després de la data de finalització de l'execució prevista. Per això, la FPS sol·licita una pròrroga d'execució del projecte de un mes, és a dir, fins el proper 30 de setembre de 2021 per poder executar i finalitzar totes les activitats tal i com es va preveure inicialment. Tenint en compte que l'inici del projecte va ser en el mes de març de 2020 però que les activitats no es van poder iniciar efectivament fins el mes d'agost de 2020, finalitzar el projecte a data 30 de setembre de 2021 significaria una execució efectiva de 14 mesos, 2 mesos més del previst en el cronograma inicial establert a 12 mesos.</p>				

2n. Aprovar les sol·licituds de reformulació dels següents projectes, per no haver obtingut la subvenció esperada o per la realització de canvis en el contingut del projecte:



Ajuntament de Lleida

REFORMULACIONS			
Nom de l'entitat	Codi	Nom projecte	Subvenció
AMELL, Assoc. de Monitors i Educadors de Lleida CIF: G25790742	S-572/11-18	Contes d'Arreu del Món	926,00 €

REFORMULACIÓ RESPECTE AL PROJECTE INICIAL

- Modificació pressupostària d'acord amb el document annex (Canvi en les partides d'execució de projecte).

REFORMULACIONS			
Nom de l'entitat	Codi	Nom projecte	Subvenció
FUNDACIÓ LLEIDA SOLIDÀRIA (FLS) G25360884	C-405/01-19	DOTACIÓ D'EQUIPAMENTS AL TRAINING MEDICAL CENTRE (TMC) FASE III, OUAGADOUGOU, BURKINA FASO	6.582,89 €

REFORMULACIÓ RESPECTE AL PROJECTE INICIAL

- Modificació del calendari d'execució: Noves dates **d'execució de l'1/09/2019 a 30/06/2021 amb entrega de justificació econòmica a data 30/09/2021** (3 mesos després d'acord amb la SECCIÓ XI.6 de les bases de Cooperació i la SECCIÓ XI. 5 de les bases de sensibilització).

- Modificació pressupostària d'acord amb el document annex.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari

Vist i plau
El president